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1. Projekt-Kurzbeschreibung / Projektsteckbrief


	Projektname
	
	Projekt-Nr.:
	

	Auftraggeber
	
	Projektleiter
	

	Beitrag zum Unternehmens-erfolg
	
	
	

	Ziele
	
	Nicht-Ziele
	

	Start
	
	Ende
	

	Ergebnisse
	
	Schnittstellen-
Abhängigkeiten
	

	Meilensteine
	
	Kosten
	

	Vereinbarung
	Datum
	AG:
	PL:



 MACROBUTTON  Abbrechen "Kurze Beschreibung des Projekts" 


2. Projektziele

2.1. Allgemeines

2.2. Leistungsziele

 MACROBUTTON  Abbrechen "Was will ich erreichen?" 
 MACROBUTTON  Abbrechen "ggfs. ausführliche Beschreibung im Pflichtenheft" 
· Objektziele

· Qualitätsziele

2.3. Kosten

 MACROBUTTON  Abbrechen "Was darf das Projekt kosten?" 
2.4. Termine

	Nr
	Meilenstein
	Fertigstellungs-datum

	1
	Projektstart:
	

	2
	 MACROBUTTON  Abbrechen "Meilenstein [Namen eingeben]" 
	

	3
	 MACROBUTTON  Abbrechen "Meilenstein [Namen eingeben]" 
	

	4
	 MACROBUTTON  Abbrechen "Meilenstein [Namen eingeben]" 
	

	5
	Projektende:
Freigabe der Ergebnisse
	


2.5. Soziale Ziele

2.6. Zielkonflikte

 MACROBUTTON  Abbrechen "[Gewichten Sie Ihre Ziele nach Prioritäten]" 
Stakeholderanalyse

Risikoanalyse

3. Projekt-Struktur

 MACROBUTTON  Abbrechen "[ Phasen orientierte und Objekt orientierte Projekt-Struktur]" 
Aufwand- und Ablaufplanung

3.1. Ablauf- und Terminplan

 MACROBUTTON  Abbrechen "[Balken-/ Meilensteinplan]" 
3.2. Aufwandsplanung

3.3. Kostenschätzung

3.4. Einsatzmittelplanung

Projekt-Organisation

3.5. Projektleiter und Projekt-Team

 MACROBUTTON  Abbrechen "[Verantwortung und Befugnisse]" 
3.6. Personal-Management im Projekt

3.7. Regelungen zu:

3.7.1. Konfigurationsmanagement

3.7.2. Änderungsmanagement

3.7.3. Logistik

3.7.4. Kommunikation, Information, Berichte und Dokumentation

3.7.5. Weitere Regelungen

Qualitäts-Management im Projekt

Projekt Controlling

Vertrags- und Claim-Management

4. Projekt-Management-Methoden und Tools

5. Mitgeltende Dokumente
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